Línea de atención 9. Evaluación institucional

Anexo 9.2 Cronograma

ACTIVIDADES			2019				2020											
			Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1.1	Recabar y validar la información para el diseño del Manual para el SIEI.																
	1.2	Generar un Manual de Evaluación Institucional.																
2	2.1	Capacitar a los operadores.																
	2.2	Registro de datos y logros.																
	2.3	Análisis, evaluación y reingeniería del Plan Piloto.																
	2.4	Recabar resultados.- Definir tiempos de entrega de informes de evaluación dependiendo de los procesos y la normatividad establecida.																
3	3.1	Operación del Programa en cobertura estatal (2021).																
	3.2	Registro de datos, logros e indicadores estadísticos.																
4	4.1	Revisar, analizar y actualizar el Manual de Organización para la inclusión del SIEI en la estructura organizacional del subsistema.																
	4.2	Actualizar el Manual de Procedimientos.																